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***
           TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2010

Số: 59/KH-ĐTN
KẾ HOẠCH
V/v thực hiện Công trình thanh niên 

“Xây dựng Khu sinh hoạt thanh thiếu nhi Bình Hưng” 
tại xã Bình Hưng – Huyện Bình Chánh 
______

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU



1. Mục đích: 

- Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động trong việc tham gia góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt chủ đề năm 2010 của thành phố “Năm thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị”; chủ đề “Công trình thanh niên” của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2010. 


- Đồng thời góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là ở các khu vực còn khó khăn, có đông thanh niên công nhân.


2. Yêu cầu:


- Đảm bảo tính hiệu quả khi triển khai thực hiện công trình thanh niên: được việc, được người, được tổ chức.



- Công trình phải đảm bảo an toàn lao động, tạo cảnh quan môi trường tại địa phương. Sau khi hoàn thành công trình, bàn giao công trình cho địa phương quyết định việc sử dụng.


- Thông qua công trình, rút kinh nghiệm đề xuất trong hoạt động Đoàn tại các địa bàn trên thành phố.
II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Địa điểm: A 10/10 ấp 2, Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh.
2. Thời gian tổ chức thực hiện: 

- Tổ chức Lễ khởi công: ngày 16/10/2010 (Thứ bảy).

- Thi công: từ ngày 16/10/2010 đến ngày 16/11/2010.
3. Qui mô: (thiết kế và dự toán kinh phí đính kèm)
Xây dựng Khu sinh hoạt thanh thiếu nhi Bình Hưng, trên phần đất có diện tích 198,3 m2 , với các hạng mục như sau:


- 01 Phòng đọc sách cho thanh thiếu nhi, sinh hoạt CLB đội, nhóm.



- 01 Phòng dạy vi tính, kết nối mạng Internet.


- Sân sinh hoạt, vui chơi thanh thiếu nhi (bằng bê tông).



- Cây xanh. 

- Hệ thống chiếu sáng, nước sinh hoạt.
 - Sửa chữa cổng, tường rào.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chủ nhiệm công trình: 
Ban Thường vụ Thành Đoàn thành lập Ban Chủ nhiệm thực hiện công trình, gồm các đồng chí:

1.1. Chủ nhiệm: 
- Đ/c Nguyễn Cao Lễ – UVTV, Trưởng Ban Công nhân lao động Thành Đoàn
1.2. Phó Chủ nhiệm: 
- Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc-UVBCH, Phó Ban Công nhân lao động Thành Đoàn 
                                                                                                    – Phó Chủ nhiệm

- Đ/c Huỳnh Cao Cường, Bí thư Huyện Đoàn Bình Chánh – Phó Chủ nhiệm TT

- Đ/c Trịnh Trung Trưởng, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn
                                                                                                    – Phó Chủ nhiệm

1.3. Thành viên: 
- Đ/c Võ Trần Tuấn Thanh, Cán bộ Ban Công nhân lao động Thành Đoàn.

- Đ/c Trần Văn Hiếu, Phó Bí thư Đoàn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn.

- Đ/c Phạm Phúc Sơn, UVTV Huyện Đoàn Bình Chánh.

- Đ/c Trương Thị Hường, Bí thư Xã Đoàn Bình Hưng.
2. Kinh phí và nguồn lực tham gia:

2.1. Kinh phí: Tổng kinh phí đầu tư khoảng 150.000.000 đồng (không tính giá trị đất).
2.2. Nguồn lực: từ nguồn vận động của CLB Truyền thống Thành Đoàn (do đ/c Lê Công Giàu chịu trách nhiệm chính) và vận động từ các đơn vị khu vực công nhân lao động, các doanh nghiệp trên địa bàn xã Bình Hưng.
3. Công tác phối hợp thực hiện:
- Ban Công nhân lao động Thành Đoàn: Chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Huyện Đoàn, các Phòng Ban và UBND xã Bình Hưng trong triển khai thực hiện công trình, kiểm tra giám sát thi công.

- Huyện Đoàn Bình Chánh: 
+ Phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng tiến hành thủ tục bàn giao đất cho xã Đoàn, cấp phép xây dựng công trình và kinh phí tài trợ cho công trình, sử dụng, đảm bảo nguyên tắc tài chính.
+ Lập sổ vàng, biên nhận để tiếp nhận đóng góp của mạnh thường quân.
+ Vận động hỗ trợ máy vi tính cho Phòng vi tính.
+ Vận động trang bị cơ sở vật chất (bàn, ghế, tủ, kệ,…).

+ Vận động sách, truyện thiếu nhi hỗ trợ phòng đọc sách.

+ Vận động hỗ trợ xây dựng cổng, hàng rào, bảng tên Khu sinh hoạt.
+ Chuẩn bị công tác tổ chức cho lễ khởi công công trình: kịch bản, sân khấu, âm thanh, phông sân khấu, bàn ghế đại biểu, văn nghệ, giữ xe, an ninh trật tự...

- Xã Đoàn Bình Hưng: Chủ đầu tư xây dựng công trình; tiếp nhận quyết định sử dụng đất; chịu trách nhiệm thu chi kinh phí xây dựng công trình, đảm bảo qui định của tài chính; tiếp nhận, quản lý và sử dụng công trình sau khi hoàn thành.

- Đoàn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn: chịu trách nhiệm thiết kế và thi công công trình theo đúng hồ sơ được duyệt; hỗ trợ 01 phần vật liệu, vật tư xây dựng và chi phí thiết kế, nhân công thực hiện công trình.

- Các cơ sở Đoàn khu vực công nhân lao động: tùy theo điều kiện, đăng ký và tham gia hỗ trợ kinh phí, vật tư thực hiện công trình.

4. Tiến độ thực hiện:

· Từ 26/8 – 26/9/2010: Khảo sát địa điểm, thực hiện thiết kế, dự toán công trình, xin chủ trương và sự hỗ trợ của UBND Huyện Bình Chánh.

· Từ 27/9 – 05/10/2010: Xây dựng kế hoạch, thống nhất công tác phối hợp thực hiện của các đơn vị có liên quan, trình xin ý kiến Thường trực Thành Đoàn.

· Từ 06/10 – 09/10/2010: Hoàn chỉnh thiết kế, dự toán, tiến độ thi công, giấy phép cấp mặt bằng, giấy phép xây dựng, …

· Từ 10/10 – 12/10/2010: UBND Huyện thực hiện bàn giao mặt bằng cho Ban Chủ nhiệm công trình.

· Ngày 14/10/2010: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khởi công.
· 08g00 ngày 16/10/2010: Khởi công thực hiện công trình.
· Từ 16/10 – 16/11/2010: Thi công công trình.
· Ngày 20/11/2010 (dự kiến): Khánh thành, bàn giao sử dụng.


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ 

(Đã ký)

Bùi Tá Hoàng Vũ 
* Nơi nhận:


- Thường trực Thành Đoàn;


- Huyện Ủy Bình Chánh: Thường trực, VP;


- UBND H.Bình Chánh: Thường trực, VP;


- Ban CNLĐ, MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn; 


- Đảng ủy, UBND xã Bình Hưng;


- Huyện Đoàn Bình Chánh, Xã Đoàn Bình Hưng;


- Đoàn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn;


- Thành viên Ban chủ nhiệm công trình;


- Lưu.
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